CRP »Opredelitev ekoloških koridorjev na ravni SI kot podpora načrtovanju prostorskega razvoja in upravljanja narave

faznost projekta

Sveženj/ rezultat	Vsebina	Mejniki
S1 TEORETIČNI IN METODOLOŠKI OKVIR		
	Sestanek z naročnikom	*opravljeno, oktober 2019*
R1	Pregled virov, teoretični okvir ekološke povezljivosti	
R2	Analiza primerov (zagotavljanja/izvajanja) ekološke povezljivosti in ocena njihove uporabnosti	
R3	Predlog metodologije za konceptualizacijo ekološke povezljivosti	
	Prvo vmesno poročilo: Teoretični in metodološki okvir ekološke povezljivosti in analiza izdelanih študij	***oddano 29. 5. 2020***
	Sestanek z naročnikom: predstavitev rezultatov prvega vmesnega poročila	*opravljeno, junij in julij 2020*
S2 ANALIZA		
R4	Analiza upoštevanje ekološke povezljivosti v prostorskih planih in upravljavskih načrtih	
R5	Zasnova in izvedba intervjujev	
R6	Interpretacija rezultatov	
	Drugo vmesno poročilo: Upoštevanje ekološke povezljivosti v planiranju in upravljanju (analiza dokumentov in interpretacija intervjujev)	***oddano 23. 10. 2020***
	Usklajevanje z naročnikom: pripombe in popravki drugega vmesnega poročila	*opravljeno, november 2020*
S3 USMERITVE		
R7	Predlog usmeritev za pripravo smernic za nosilce urejanja prostora	*v delu*
R8	Predlog usmeritev za pripravo strokovnih podlag s področja ekološke povezljivosti	
	Priprava osnutka kartografskega gradiva za upoštevanje v načrtovanju	
R9	Predlog za prenos usmeritev v prostorsko načrtovanje	
R10	Predlog za prenos usmeritev v upravljavske načrte	
	Četrti sestanek z naročnikom: predstavitev osnutka delavnice, dogovor o gradivu za delavnico	
S4 APLIKACIJA		
R11	Testiranje usmeritev na izbranem območju: usmeritve za upoštevanje ekološke povezljivosti v prostorskih aktih	
R12	Testiranje usmeritev na izbranem območju: usmeritve za upoštevanje ekološke povezljivosti v upravljavskih načrtih izbranega sektorja (npr. GGN ali UN zavarovanega območja)	
R13	**Gradivo za delavnico**	**april 2021**
R13	**Testiranje usmeritev na izbranem območju: preverjanje na delavnici**	**maj 2021**
	Končno poročilo	**15. 10. 2021**
	Končna predstavitev rezultatov projekta	**20. - 29. 10. 2021**